



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ

г. Чита

19 августа 2024 года

№ 648

**Об утверждении план-графика мероприятий
по внедрению проекта «Бережливое управление»
в сферу образования Забайкальского края**

В целях совершенствования государственного управления, внедрения принципов бережливого управления в образовательные организации Забайкальского края в рамках реализации проекта «Эффективный регион» **приказываю:**

Утвердить прилагаемый план-график мероприятий по внедрению проекта «Бережливое управление» в сферу образования Забайкальского края.

И.о.министра

М.А.Секержитская

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства образования и науки
Забайкальского края от
19 августа 2024 года № 648

ПЛАН – ГРАФИК

мероприятий по внедрению проекта «Бережливое управление»
в сферу образования Забайкальского края на 2024-2028 годы

№	Мероприятие	Срок реализации				Ответственные	Ожидаемый результат
		2024	2025	2026	2027		
Организационно-управленческое сопровождение							
1.	Создание регионального проектного офиса по внедрению проекта «Бережливое управление» в сфере образования Забайкальского края	май				Министерство образования и науки Забайкальского края (далее – Минобразования)	Создан региональный проектный офис по внедрению проекта «Бережливое управление» в сфере образования Забайкальского края
2.	Создание проектных офисов по внедрению проекта «Бережливое управление» в сфере образования муниципальных органах управления в сфере образования	май-август				Муниципальные органы управления в сфере образования (далее- МОУО)	Созданы муниципальные проектные офисы по внедрению проекта «Бережливое управление» в сфере образования Забайкальского края
3.	Разработка и утверждение планов мероприятий («дорожная карта») по внедрению проекта «Бережливое управление» в сфере образования Забайкальского края	май-август				Минобразования МОУО Образовательные организации	Утверждены планы мероприятий («дорожная карта») по внедрению проекта «Бережливое управление» в сфере образования Забайкальского края (на региональном,

									(далее –ОО)	муниципальном, институциональном уровнях) Утвержден перечень 117 пилотных ОО, включая дошкольные образовательные учреждения (далее – ДОО), общеобразовательные организации, учреждения дополнительного образования, образовательные организации среднего профессионального образования
4.	Определение 117 пилотных ОО	Май-август	Январь - декабрь	Январь - декабрь	Январь - декабрь	Январь - декабрь	Январь - декабрь	Январь - декабрь	МОУО ОО	Обеспечено применение бережливых технологий в ОО
5.	Внедрение бережливых технологий в сфере образования Забайкальского края	Май-декабрь	Январь - декабрь	Январь - декабрь	Январь - декабрь	Январь - декабрь	Январь - декабрь	Январь - декабрь	Минобразования ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» (далее – ИРО Забайкальского края)	Сформирован реестр проектов, реализованных с применением технологий бережливого управления
6.	Формирование реестра проектов, реализованных с применением технологий бережливого управления	Ноябрь - декабрь	Ноябрь - декабрь	Ноябрь - декабрь	Ноябрь - декабрь	Ноябрь - декабрь	Ноябрь - декабрь	Ноябрь - декабрь		
7.	Внесение показателя «Реализация проектов по внедрению бережливых технологий управления» в оценку деятельности руководителей образовательных организаций	май-июнь							Минобразования МОУО	Стимулирование реализации проектов по внедрению бережливых технологий управления

Организационно-методическое сопровождение

8.	Организация каскадной модели обучения региональных методистов, специалистов	Май-декабрь					Куратор проекта Росатома ИРО Забайкальского края	Повышение профессиональной компетентности региональных методистов, специалистов МОУО, ОО в области бережливого управления
9.	Проведение семинаров для специалистов МОУО, ОО (в рамках каскадной модели обучения)	Май-декабрь	Не менее 4 семинаров в год				ИРО Забайкальского края	Ежегодно совершенствование профессиональных компетенций в области применения технологий бережливого управления не менее 100 руководителей, заместителей руководителей ОО
10.	Повышение квалификации управленческих кадров по вопросам применения технологий бережливого управления.	4 квартал	В соответствии с план-графиком курсовых мероприятий				ИРО Забайкальского края	Ежегодно представлено не менее 6 реализованных проектов по оптимизации внутренних процессов, применения технологий бережливого управления
11.	Тиражирование лучших результатов реализованных проектов по оптимизации внутренних процессов, применения технологий бережливого управления		В течение года	В течение года	В течение года	В течение года	ИРО Забайкальского края МОУО ОО	Ежегодно представлено не менее 6 реализованных проектов по оптимизации внутренних процессов, применения технологий бережливого управления
12.	Участие в научно-практических конференциях, форумах и иных мероприятиях по популяризации проекта «Бережливое управление»		В соответствии со сроками проводимых мероприятий				Минобразование ИРО Забайкальского края МОУО ОО	Популяризация проекта «Бережливое управление»
Информационное сопровождение								
13.	Информационное сопровождение и		постоянно				Минобразование	Материалы по внедрению

	освещение процесса и результатов внедрения проекта «Бережливое управление» в сфере образования Забайкальского края				МОУО ИРО Забайкальского края ОО	проект «Бережливое управление» размещены на официальных сайтах, в социальных сетях, СМИ
14.	Создание сетевых сообществ «Бережливый детский сад», «Бережливая школа», «Бережливое учреждение дополнительного образования», «Бережливая система СПО»	2 квартал			ИРО Забайкальского края	Созданы сетевые сообщества
15.	Формирование базы лучших практик внедрения проекта «Бережливое управление» на интернет-ресурсе «Бережливое образование Забайкальского края»		В течение года		ИРО Забайкальского края	База лучших практик внедрения проекта «Бережливое управление» размещена на интернет-ресурсе «Бережливое образование Забайкальского края»

Целевые показатели эффективности и результативности внедрения бережливых технологий

№	Наименование целевого показателя	единица измерения	Значение целевых показателей (учитываются нарастающим итогом)			
			2024	2025	2026	2027
1.	Количество образовательных организаций, участвующих в реализации проекта «Бережливое управление»	единиц	117	234	351	468
2.	Количество реализованных проектов по оптимизации процессов, ориентированных на показатели Рейтинга качества жизни	единиц	не менее 6	не менее 12	не менее 18	не менее 24
3.	Количество функционирующий проектных офисов по	единиц	не менее	35	35	35
						2028
						585
						не менее 30
						35

	внедрению бережливых технологий		10										
4.	Охват повышением квалификации управленческих кадров по вопросам применения технологий бережливого управления	человек	25					не менее 100	не менее 200	не менее 300	не менее 500		

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

№ _____

14 августа 2024 года

Об утверждении плана-графика мероприятий по внедрению проекта «Бережливое управление» в сферу образования Забайкальского края

В целях совершенствования системы управления образованием, повышения качества управления в образовательной сфере, реализации государственной политики в сфере развития образования, в соответствии с...

Утвердить прилагаемый план-график мероприятий по внедрению проекта «Бережливое управление» в сферу образования Забайкальского края.

Министр

И.И. Соловьев