

УТВЕРЖДАЮ  
Директор Департамента  
государственной общеобразовательной политики  
и развития дошкольного образования  
Министерства просвещения Российской Федерации

А.В. Реут  
« 6 » февраля 2026 г.  
(М.П.)



**План основных федеральных мероприятий  
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в 2026 году**

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Ответственные
1.	Разработка и утверждение плана основных федеральных мероприятий по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» (далее – Проект) в 2026 году.	январь-март	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»  Департамент государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения России
2.	Определение ответственного за Проект в Департаменте государственной	январь-февраль	Департамент государственной общеобразовательной политики и

	общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения России в 2026 году.		развития дошкольного образования Минпросвещения России
3.	Подготовка и размещение на тематической странице Проекта на сайте ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения» (далее – страница Проекта) материалов, содержащих: - информацию о ходе реализации и результатах Проекта (новостная лента); - информацию о ходе реализации Проекта в субъектах Российской Федерации (опыт регионов).	в течение года	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»  Региональные ответственные за реализацию Проекта
4.	Ведение тематического канала для школьных команд (педагогические работники и управленческие кадры).	в течение года	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»
5.	Ведение реестра региональных ответственных за реализацию Проекта, размещение информации о региональных ответственных на странице Проекта.	в течение года	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»  Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования

			Региональные ответственные за реализацию Проекта
6.	Актуализация и утверждение концепции Проекта с учетом новых стратегических направлений развития образования в Российской Федерации, размещение актуализированной концепции на странице Проекта.	январь-апрель	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»  Департаменты Минпросвещения России  Региональные ответственные за реализацию Проекта
7.	Актуализация перечня критериев и показателей самодиагностики общеобразовательных организаций в соответствии с актуализированной концепцией Проекта (пункт 6 настоящего Плана), размещение актуализированного перечня на странице Проекта.	март-май	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»  Департаменты Минпросвещения России  Региональные ответственные за реализацию Проекта
8.	Проведение 2 совещаний для региональных ответственных за реализацию Проекта в онлайн-формате.	1) март-апрель 2) сентябрь-октябрь	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»

			<p>Департамент государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения России</p> <p>Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования</p> <p>Региональные ответственные за реализацию Проекта</p>
9.	<p>Разработка и размещение в свободном доступе на странице Проекта не менее 50 макетов/образцов локальных нормативных актов по основным вопросам деятельности общеобразовательных организаций в контексте магистральных направлений и ключевых условий Проекта.</p>	апрель-август	<p>ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»</p>
10.	<p>Сопровождение «Наставнической лиги», включающее оценку эффективности деятельности по регионам и общеобразовательным организациям, проведение анализа результатов деятельности, выявление успешных практик и</p>	апрель-август	<p>ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»</p> <p>Исполнительные органы субъектов Российской Федерации,</p>

	проблемных зон для дальнейшего совершенствования работы.		осуществляющие государственное управление в сфере образования  Региональные ответственные за реализацию Проекта
11.	Организация и проведение серии обучающих семинаров для управленческих команд общеобразовательных организаций по разработке локальных нормативных актов.	июнь-август	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»  Департамент государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения России  Региональные ответственные за реализацию Проекта
12.	Проведение видеоконференций «Школа как центр развития территории» (обмен и представление опыта) для участников «Наставнической лиги» в онлайн-формате.	сентябрь-октябрь	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»  Региональные ответственные за реализацию Проекта
13.	Организация и проведение серии круглых столов «Спроси эксперта» (разъяснение положений	сентябрь-октябрь	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»

	концепции Проекта, критериев и показателей самодиагностики общеобразовательных организаций).		Департаменты Минпросвещения России
<b>14.</b>	Организация и проведение конкурса педагогических коллективов «Школьная команда мечты» (конкурс в дистанционном формате на лучшие практики командной работы в общеобразовательных организациях).	сентябрь-октябрь	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»  Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования  Региональные ответственные за реализацию Проекта
<b>15.</b>	Разработка и размещение в свободном доступе на странице Проекта пакета управленческих ситуаций (не менее 50 единиц) магистральных направлений и ключевых условий Проекта с примерным алгоритмом их решения в условиях изменений нормативных правовых актов сферы общего образования.	октябрь-ноябрь	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»
<b>16.</b>	Актуализация и размещение в свободном доступе на странице Проекта нормативно-методического	октябрь-ноябрь	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»

	навигатора Проекта		
17.	<p>Организация сопровождения проведения самодиагностики общеобразовательных организаций, включающего:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информирование общеобразовательных организаций о возможности участия в самодиагностике;</li> <li>- консультирование по электронной почте (по запросу).</li> </ul>	октябрь-ноябрь	<p>ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»</p> <p>Департамент государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения России</p> <p>Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования</p> <p>Региональные ответственные за реализацию Проекта</p>
18.	Организация и проведение Всероссийской конференции «Школа Минпросвещения России».	октябрь-ноябрь	<p>ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»</p> <p>Департамент государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения России</p>

			Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования  Региональные ответственные за реализацию Проекта
19.	Подготовка 1 видеоролика просветительского характера о ходе реализации Проекта.	ноябрь	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»