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1. Предварительные итоги анкетирования ОО в регионах  

2. О графике событий по проекту «500+»

3. О региональных дорожных картах 

4. Ответы на вопросы  



Предоставление 
региональных планов-
графиков (дорожных 
карт)

30.03.2022
Размещение РПШ 
(Рисковых профилей 
школ) в ИС МЭДК

11.02.2022

Назначение 
кураторов 

07.02.2022Анкетирование 
кандидатов в 
кураторы 

До 
04.02.2022

Анкетирование школ 
для разработки 
рискового профиля  

До 
04.02.2022 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ АНКЕТИРОВАНИЯ ОО В РЕГИОНАХ. 
ДИРЕКТОРА ШКОЛ  3/12

Номер 
региона 

Регион 
Количество 

школ 
%

24 Красноярский край 136 99%

5 Республика Дагестан 102 99%

25 Приморский край 65 98%

76 Ярославская область 42 98%

42 Кемеровская область 39 97%

14 Республика Саха (Якутия) 93 97%

10 Республика Карелия 24 96%

41 Камчатский край 19 95%

66 Свердловская область 214 94%

51 Мурманская область 9 89%

48 Липецкая область 8 88%



Мониторинг 2 этапа 
наступления позитивных 
изменений (выборочная 
экспертиза 
подтверждающих 
документов)

01.11.2022Мониторинг 1 этапа 
наступления 
позитивных изменений 
(выборочная 
экспертиза 
подтверждающих 
документов)

01.06.2022

Выборочная 
содержательная 
экспертиза 
концептуальных 
документов 

01.04.2022,

01.06.2022,

01.11.2022

Начало работы с 
концептуальными 
документами ОО

14.02.2022

Начало работы с 
рисковым профилем 
школы (РПШ)

11.02.2022
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Оценка 
предпринимаемых ОО 
мер с целью 
устранения 
выявленных рисков 

Непрерывно 
в течение 
проекта

Поддержка и 
консультирование ОО 
при подготовке к 
мониторингу 1 этапа 
наступления 
позитивных 
изменений 

Сентябрь –
октябрь 2022

Поддержка и 
консультирование ОО 
при подготовке к 
мониторингу 1 этапа 
наступления 
позитивных изменений 

Апрель –
июнь 2022 

Поддержка и 
консультирование ОО 
при работе с 
концептуальными 
документами. 
Согласование 
документов

Февраль –
апрель 2022 

Первичное посещение 
Образовательных 
Организаций проекта 
«500+»  

Февраль 
2022
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Третий мониторинг 
вовлеченности 
регионов в проект и 
мониторинг 2 этапа в 
ИС МЭДК

17.10.2022Второй мониторинг 
реализации 
региональных планов-
графиков (проводится 
на основе 
предоставленных 
региональных ДК  

16.09. 2022

Второй мониторинг 
вовлеченности 
регионов в проект 
(составляется на 
основе различных 
показателей)

30.06.2022Первый мониторинг 
реализации 
региональных планов-
графиков (проводится 
на основе 
предоставленных 
региональных ДК  

17.06.2022

Первый мониторинг 
вовлеченности 
регионов в проект 
(составляется на основе 
различных 
показателей)

29.04.2022
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Почта

antirisk@fioko.ru

Форум

http://help-
fisoko.obrnadzor.gov.ru
/shnor

Непрерывно 
Телеграм-канал 
«Проект 500+» 
https://t.me/antirisk500

Непрерывно

Методические 
вебинары 

По 
отдельному 

графику

Еженедельные 
вебинары для школ по 
обмену опытом

С 10.02.

Еженедельные ВКС с 
региональными 
координаторами

С 08.02. 
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ОПРОСЫ В ДОРОЖНОЙ КАРТЕ ПРОЕКТА 500+ 
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Первый опрос 
участников 
проекта 

Второй опрос 
участников 
проекта 

Третий опрос 
участников 
проекта 

Март 2022 г.  

Июнь 2022 г. 

Октябрь 2022 г. 
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Экспертиза содержания 
предоставленных субъектами 
региональных планов-
графиков (дорожных карт)

Первый мониторинг 
реализации мероприятий 
региональных планов-
графиков (дорожных карт) 

Второй мониторинг реализации 
мероприятий региональных 
планов-графиков (дорожных 
карт)

Дата проведения: 21 марта
2022 года 

Дата проведения: 17 июня 2022 
года 

Дата проведения: 16 сентября 
2022 года 

Последний срок подачи: 20
марта 2022 года 

Последний срок подачи: 16 
июня 2022 года 

Последний срок подачи: 15 
сентября 2022 года 

Все запланированные 
региональные мероприятия 
берутся за 100% 

Целевой ориентир реализации 
планов – не менее 45% 
запланированных и 
подтвержденных мероприятий. 

Целевой ориентир реализации 
планов – не менее 75% 
запланированных и 
подтвержденных мероприятий.
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Критерии экспертизы содержания 
предоставленных субъектами региональных 
планов-графиков (дорожных карт)

Критерии экспертизы мониторинга реализации 
региональных планов-графиков (дорожных карт) 

 Соответствие представленных мероприятий ранее 
утвержденным в региональной дорожной карте. 

 Доля исполненных и подтвержденных 
мероприятий от общего количества утвержденных 
ранее 

 Наличие региональных организационных 
мероприятий, направленных на адресное 
сопровождение школ-участниц проекта в 2022 
году
 Наличие региональных образовательных и/или 
методических мероприятий научно-методического 
сопровождения 
 Наличие включенных в региональную 
дорожную карту муниципальных мероприятий 
 Проведение мероприятий для школ, 
участвовавших в проекте в 2021 году 
 Привлечение ресурсов и возможностей иных 
федеральных проектов 
 Наличие региональных показателей 
результативности проекта 
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Благодарю за внимание!


